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Restauration de la chapelle
Juin 2014 : on progresse sur la voûte

VVuuee  ddeeppuuiiss  lleess  éécchhaaffaauuddaaggeess  eett  mmoonnttaaggee  àà  bbllaanncc  ddeess  llaammeess  ddee  llaa  vvooûûttee..
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Restauration de la chapelle
Juillet 2014 : poursuite du travail de la voûte

VVuuee  ddee  llaa  vvooûûttee  rreeppoossaaééee..

RRééiinnttééggrraattiioonn  ddee  llaa  ccoouucchhee  ppiiccttuurraallee  eett  ccoommpplléémmeenntt  aauu  ddrrooiitt  ddeess  llaaccuunneess  ((11))..

RRééiinnttééggrraattiioonn  ddee  llaa  ccoouucchhee  ppiiccttuurraallee  tteerrmmiinnééee.. FFiinn  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  CCoorreeuumm..

(1)  Partie manquante sur la surface d'un tableau ancien, par altération de la couche picturale.
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Restauration de la chapelle
Début 2015 : rénovation complète de la sacristie
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Le retable restauré sera posé fin 2015

Restauration de la chapelle

ffaacceess  aavvaanntt  eett  aarrrriièèrree  dduu  jjuubbéé,,  ccoommppoossééeess  ddee  ppaannnneeaauuxx  ppeeiinnttss  eett  ddee  ppaannnneeaauuxx  ssccuullppttééss..

BBooiiss  ppuullvvéérruulleenntt,,  rreepprriissee  ddeess  lliisssseess  bbaasssseess  eett  hhaauutteess,,  ggrreeffffeess......
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Restauration de la chapelle
Le dallage du chœur sera réalisé courant octobre 2015

DDaallllaaggee  dduu  cchhœœuurr..
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Restauration de la chapelle

IInnffiillttrraattiioonn  dd’’eeaauu  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ssaaccrriissttiiee..
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Restauration de la chapelle

DDééppoossee  dduu  ddaallllaaggee..

Lancement de la 4ème tranche de travaux
L’emprise du parapluie s’étendra sur environ 180 cm au droit de
la nef. Par contre, la jonction avec la noue pour assurer l’étan-
chéité parait très délicate. 

L’échafaudage intérieur débordera d’environ 70 cm sur la croisée
afin d’accéder à la dernière cerce.

Le plancher de travail sera positionné à environ 80cm sous la
corniche sculptée.

CChhooeeuurr

Les installations de chantier seront positionnées sur le même
emplacement, côté Sud. Mise en place d'un bidim et plaque
CTBX sur le sol et aire de stockage des pierres.

Encoffrement de l'autel. Un travail en périphérie sera réalisé.

Dépose de la table de communion.

Etat sanitaire des pierres réalisé en réunion de chantier après la
dépose. L'autel sera conservé en place, éventuellement la pre-
mière marche pourra être déposée.

Dépose en conservation des ardoises neuves et des tuiles faîtiè-
res et à la conservation d'ardoises anciennes pour un éventuel
repiquage sur la nef et / ou la sacristie.

Passer une patine sur le couvre-joint du culot, le jaune paraissant
trop vif.

Drainage du Choeur à la mi-novembre puis en janvier à la pose
du parapluie autour du bras Nord du transept pour la restaura-
tion des charpentes et couvertures.
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Restauration de la chapelle

Suite aux investigations de l’entreprise JOUBREL, il semblerait
que le réseau de drainage intérieur soit obstrué. Une ausculta-
tion de l’ensemble du réseau par caméra est nécessaire.

D’importantes fuites d’eau sont observées au droit du solin de la
sacristie et sur la couverture. Les bois des charpentes sont en
train de pourrir et des coulures de tanin sont présentessur les
murs et le sol.

A noter la présence de 2cm d’eau sur le sol de la pièce.

Nous avons pu observer sur les enduits intérieurs une très forte
humidité avec le perlement d’eau sur les parements. Lors des

épisodes pluvieux et compte tenu de la position de la chapelle,
l’eau s’accumule en façade Est et au droit des bras de transept.

Il serait judicieux de diminuer l’arrivée d’eau des routes en
amont. Pour ce faire, nous pouvons proposer la réalisation d’un
caniveau avec exutoire pour canaliser l’eau et d’un drainage au
droit du transept Sud et du Choeur pour reprendre les eaux des
couvertures et diminuer l’engorgement des sols en eau.

Cependant, compte tenu des températures extrêmement dou-
ces, un effet de condensation est perceptible sur les parois froi-
des avec l’arrivée d’un air chaud.
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Restauration de la chapelle

D’importantes fuites d’eau sont toujours observées au droit du
solin de la sacristie et sur la couverture.

A la demande de Mme Fourteau du SRA (Service Régional
d’Archéologie) et suite à la découverte de tombes lors des fouil-
les archéologiques, il est impératif de prévoir une protection de

l’ensemble avant la réfection du sol. Les vestiges de cercueil en
bois (très bien conservé) devront être préservés de tout écrase-
ment lors du comblement. Un remblai léger devra être employé.
Un feutre géotextile sera positionné afin d’isoler les découvertes
du remblai. Un travail soigné est donc demandé à l’entreprise
JOUBREL.
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Restauration de la chapelle

AA  ggaauucchhee  ::  VVeessttiiggee  aarrcchhééoollooggiiqquuee  ((ppllaanncchheess  ddee  cceerrccuueeiill  aauu  ddrrooiitt  dd’’uunnee  ttoommbbee))..

AA  ddrrooiittee  ::  ddééccaaiisssseemmeenntt  aauu  ddrrooiitt  ddee  llaa  ssoouurrccee  ((ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  ppiieerrrreess  dd’’eennccaaddrreemmeenntt))..

DDééppoossee  ddee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  eett  aarrrraacchhaaggee  ddee  llaa  vvoolliiggee  aavvaanntt  llaa  ddééppoossee  ddeess  llaammeess  ddee  llaammbbrriiss  eett  ddeess  bbooiiss  ddee  cchhaarrppeennttee  ppoouurr  rreessttaauurraattiioonn..  LL’’aarraassee
EEsstt  eesstt  rreemmpplliiee  ddee  ggrraavvaattss  nnooyyaanntt  aaiinnssii  lleess  ppaannnneess  ssaabblliièèrreess  bbooiiss  eennttrraaiinnaanntt  uunn  ppoouurrrriisssseemmeenntt  ddeess  bbooiiss  ppuuiissqquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  vveennttiillaattiioonn..

LL’’aarraassee  EEsstt  ssee  ccoommppoossee  dd’’uunn  rreemmpplliissssaaggee  cciimmeenntt  eett  dd’’uunnee  aabbsseennccee  ddee  ppaannnnee  ssaabblliièèrree  eexxttéérriieeuurree  eett  ddee  bblloocchheettss  ((ppiieedd  ddee  cchhaarrppeennttee))..

MMiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ppaarraapplluuiiee  dduu  ttrraannsseepptt  NNoorrdd..
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Restauration de la chapelle
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Restauration de la chapelle
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Restauration de la chapelle
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Restauration de la chapelle
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Restauration de la chapelle

PPooiinntt  ssuurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ffiinn  jjuuiinn  22001166..

• Pose du dallage (achevé).

• Pose du retable du bras Nord.

• Dépose des protections sur les retables du Choeur (terminé).

• Dépose des échafaudages et des protections au droit de l’autel
(terminé).

• Pose des statues et scellement (terminé).

• Mise en place de vieilles ardoises en pied de banquette afin de
limiter les remontées capillaires.

PPllaannnniinngg  ppoouurr  ooccttoobbrree  22001166..

• Pose du Jubé et intégration des dais granit.

• Reprise du couvre-joint du Choeur et de la menuiserie de la
sacristie.

• Pose du plancher.
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